

CUP	Art des Projektes	Beschreibung des Projektes	Gesamtbetrag der Finanz	Finanziert durch	Beginn	Akt. Status Finanz	Akt. Status Verfahren	Chancengleichheit und Arbeitseinbindung in öffentliche Aufträge, im PNRR und im PNC	
								Art. 47, c. 2, d.l. 77/2021	Art. 47, c. 3, d.l. 77/2021
I34D2200330006	PNRR	Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom	219.823,10	Europäische Union – NextGeneration EU	15.05.2023	Zuw. der Finanz.: 50% Zahlungen für das Projekt: 0,00%	Auftragserteilung : 99,53% Lieferung : 50,00 %	I appaltatori hanno dichiarato di essere una azienda pubblica o privata che alla data del 31/12/2021 NON occupava oltre cinquanta dipendenti e quindi di NON essere tenuto a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale di cui all'art. 46 d.lgs. 198/2006 Informatione n und Unterlagen zu PNRR 4.0	Angesichts der kurzen Dauer für die Ausführung des Vertrags, die vor dem Zeitraum von 6 Monaten, welcher dem Wirtschaftsteilnehmer für die Übermittlung des Genderberichts über die Situation des männlichen und weiblichen Personals zuzuerkennen ist, enden würde, kann der Auftraggeber entscheiden, die Vorgaben gemäß Art. 47, Absatz 3 und 3 bis des GD Nr. 77/2021, umgewandelt mit Gesetz Nr. 108/2021 nicht anzuwenden. Der Bericht liegt dementsprechend nicht vor.

								(hier bitte Peter den direkten Link zu PNNR zu erstellen)	
I31C22001470006	PNNR	Investimenti 1.2 "Migrazione al Cloud" – Misura 1.2 – Abilitazione al Cloud per Le PA locali – Scuole	3.318,00	Europäische Union – NextGeneration EU	29.11.2022	Zuw. der Finanz.: 0,00% Zahlungen für das Projekt: 0,00%	Auftragserteilung : 0,00% Lieferung : 0,00%		